РАЗРАБОТАЛ
Директор
ООО "ЕВРОСТИЛЬ-Сервис"

_________ Б.Б. Наимушин

СОГЛАСОВАЛ
Директор
ООО "ПСК "Модуль"

_________ Ш. В. Газизов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "СЗ "ВЕРТА"

_________ И. М. Ярков

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по строительству объекта: "Многоэтажный жилой дом в 53 микрорайоне блок А". Набережные Челны, РТ"

№ п/п	Нименование работ
1.	Забор, подготовительные работы
2.	Разработка котлована А,Б
3.	Свайное поле А,Б
4.	Буферный слой А,Б
5.	Фундаментная плита А
6.	Монтаж техподполья с обратной засыпкой
7.	Кирпичная кладка и монтаж конструкций надземной части:
	1-2 этаж
	3-4 этаж
	5-6 этаж
	7-8 этаж
	9-10 этаж
	11-12 этаж
	13-14 этаж
	15 эт, чердак и маш отделение
8.	Устройство кровли
9.	Отделка фасада на балконах
10.	Отделка фасада
11.	Монтаж лифтов
12.	Диспетчеризация лифта
13.	Монтаж системы дымоудаления
14.	Устройство оконных блоков
15.	Монтаж алюминиевых витражей
16.	Монтаж мусоропровода
17.	Наружние сети:
	теплоснабжение
	водоснабжение
	канализация хозбытовая
	канализация ливневая
	электроснабжение
	слаботочные сети
	освещение
18.	Внутренние сети:
	отопление
	тепловой узел
	водоснабжение
	канализация
	водомерный узел
	насосная станция
	ливневка
	электроснабжение
	слаботочные сети
19.	Монтаж системы противопожпрной автоматики
20.	Домофон
21.	Устройство цементно-песчаной стяжки пола
22.	Штукатурка стен гипсовыми смесями
23.	Отделочные работы в коридорах и местах общего пользования
24.	Санитарно эпидемиологические мероприятия
25.	Благоустройство и озеленение территоии
26.	Подготовка документации к вводу в эксплуатацию
27.	Получение ЗОС и разрешения на ввод в эксплуатацию