

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

«СТРОЙРУСС»
для документов

ИНН 1608030010
ОГРН 1151650000000

И.М.Ярков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙРУСС»
ИНН 1608030010
ОГРН 1151650000000

Р 16-028/21

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
По строительству объекта "многоэтажный жилой дом 14/01 блок Б"

№ п/п	Наименование работ	2017 год												2018 год																																
		март 1-15 16-31	апрель 1-15 16-31	май 1-15 16-31	июнь 1-15 16-31	июль 1-15 16-31	август 1-15 16-31	сентябрь 1-15 16-31	октябрь 1-15 16-31	ноябрь 1-15 16-31	декабрь 1-15 16-31	январь 1-15 16-31	февраль 1-15 16-31	март 1-15 16-31	апрель 1-15 16-31	май 1-15 16-31	июнь 1-15 16-31	июль 1-15 16-31	август 1-15 16-31	сентябрь 1-15 16-31	октябрь 1-15 16-31	ноябрь 1-15 16-31	декабрь 1-15 16-31																							
1.	Кирпичная кладка и монтаж конструкций надземной части:																																													
	1-2 этаж (отм. +3.000 и +6.000)																																													
	3-4 этажи (отм. +9.000 и +12.000)																																													
	5-6 этажи (отм. +15.000 и +18.000)																																													
	7-8 этажи (отм. +21.000 и +24.000)																																													
	9-10 этажи (отм. +27.000 и +30.000)																																													
	11-12 этажи (отм. +33.000 и +36.000)																																													
	13-14 этажи (отм. +39.000 и +42.000)																																													
	15эт и маш. отделение (отм.+45.000 и 49.220)																																													
2.	Устройство кровли																																													
3.	Отделка фасада:																																													
4.	Монтаж лифтов																																													
5.	Дистетеризация лифта																																													
6.	Монтаж системы дымоудаления																																													
7.	Устройство оконных блоков																																													
8.	Монтаж алюминиевых витражей																																													
9.	Монтаж мусоропровода																																													
10.	Наружные сети:																																													
	теплоснабжение																																													
	водоснабжение																																													
	канализация хозяйства																																													
	канализация лицевая																																													
	электрооснабжение																																													
	слаботочные сети																																													
	освещение																																													

Наружные сети прокладываются согласно графика блока "А" на два объекта

Проводим с блока "А"

Подготовили:
Грунин С.В.
Данилов Э.А.