



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «ЕвроСтиль-Сервис»
Б.Б. Наммушин



УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор

И.М.Ярков

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
По строительству объекта "Многоэтажный жилой дом 14/01 блок Г"

№ п/п	Наименование работ	2021 год				2022 год												2023 год									
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1.	Забор, подготовительные работы																										
2.	Разработка котлована В,Г																										
3.	Свайное поле В,Г																										
4.	Буферный слой В,Г																										
5.	Фундаментная плита Г																										
6.	Монтаж теплоизоляции с обратной засыпкой																										
7.	Кирпичная кладка и монтаж конструкций надземной части:																										
	1-2 этажи																										
	3,4 этажи																										
	5,6 этажи																										
	7,8 этажи																										
	9,10 этажи																										
	11,12 этажи																										
	13,14 этажи																										
	15эт, чердак и маш. отделение																										
8.	Устройство кровли																										
9.	Отделка фасада на балконах																										
10.	Отделка фасада																										
11.	Монтаж лифтов																										
12.	Диспетчеризация лифтов																										
13.	Монтаж системы дымоудаления																										
14.	Устройство оконных блоков																										
15.	Монтаж дверей в МОПы																										
16.	Монтаж дверей в квартиры																										
17.	Монтаж алюминиевых витражей																										
18.	Монтаж мусоропровода																										
19.	Наружные сети:																										
	теплоснабжение																										
	водоснабжение																										
	канализация хозяйтовая																										
	канализация ливневая																										
	электроснабжение																										
	слаботочные сети																										
	освещение																										
20.	Внутренние сети:																										
	отопление																										
	тепловой узел																										
	водоснабжение																										
	канализация																										
	водомерный узел																										
	насосная станция																										
	ливневка																										
	электроснабжение																										
	слаботочные сети																										
21.	Монтаж системы противопожарной автоматики																										
22.	Домофон																										
23.	Устройство цементно-песчаной стяжки пола																										
24.	Штукатурка стен гипсовыми смесями																										
25.	Отделочные работы в коридорах и местах общего пользования																										
26.	Благоустройство и озеленение территории																										
27.	Подготовка документации к вводу в эксплуатацию																										
28.	Получение ЗОС и разрешения на ввод в эксплуатацию																										

Выполнено

Выполнено

Подготовили:

Грунин С.В.

Данилов Э.А.

И.М.Ярков
И.М.Ярков